

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 39 «Звёздочка» п. Казачьи Лагери**

ПРИКАЗ

«01» марта 2023

№ 55- ОД

О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с № 39 «Звёздочка»

На основании Федерального закона от 24.09.2022г. №371 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

Приказываю:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее ФОП ДО) в МБДОУ д/с № 39 «Звёздочка» (приложение).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее ФОП ДО) в МБДОУ д/с № 39 «Звёздочка» (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы – заместитель заведующего по ВМР
Гордиенко Л.А.

Члены рабочей группы: - учитель – логопед Пожидаева Л.И.
учитель – логопед Охрименко С.Н.
воспитатель – Андросова Л.А.
воспитатель – Чечетова О.Ю.

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с дорожной картой, утвержденной настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующими нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации детского сада и педагогического совета;
 - решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и дорожной картой.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д\с № 39

О.С.Денисова

С приказом ознакомлены:

Приложение
к приказу О переходе на непосредственное
полное применение федеральной
образовательной программы дошкольного
образования в МДБОУ д/с № 39 «Звёздочка»

от 15.01.2023 № __

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по переходу к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МДБОУ
д/с № 39 «Звёздочка»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Денисова О.С.; Заместитель заведующего по ВМР Гордиенко Л.А.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Денисова О.С.; Заместитель заведующего по ВМР Гордиенко Л.А.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий Денисова О.С.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий Денисова О.С.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Заведующий Денисова О.С.
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Денисова О.С.
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заведующий Денисова О.С.

8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий Денисова О.С.
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственно полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Денисова О.С.
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Денисова О.С.
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий Денисова О.С.
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Денисова О.С.
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	Заведующий Денисова О.С.
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП.	Апрель–июнь 2023	Заведующий Денисова О.С.
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Денисова О.С.
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Заведующий Денисова О.С.
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий Денисова О.С.
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Денисова О.С.
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий Денисова О.С.; Заместитель заведующего по ВМР Гордиенко

			Л.А.
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Заведующий Денисова О.С.; Заместитель заведующего по ВМР Гордиенко Л.А.
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Заведующий Денисова О.С.; Заместитель заведующего по ВМР Гордиенко Л.А.
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь – август 2023	Заведующий Денисова О.С.
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заведующий Денисова О.С.; Заместитель заведующего по ВМР Гордиенко Л.А.
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Заведующий Денисова О.С.
5. Материально-техническое обеспечение			
25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь – август 2023	Заведующий Денисова О.С.
26	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь – август 2023	Заведующий Денисова О.С.
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Заведующий Денисова О.С.
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - Август 2023	Заведующий Денисова О.С.
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий Денисова О.С.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 320871763559102820710709962820099434473656575736

Владелец Денисова Ольга Сергеевна

Действителен с 06.11.2023 по 05.11.2024